

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15**

236034 г. Калининград, ул. Дзержинского-163, ул. Дзержинского-131, ул. Аллея Смелых-118 тел./факс 8-4012-68-64-84, 8-4012-68-81-68 E-mail: [maouschool15@eduklgd.ru](mailto:maouschool15@eduklgd.ru) ОКПО 35404509, ОГРН 1023901650310, ИНН 3907011497, КПП 390601001  
<http://www.школа15.сайт/>

## **Проект «500+». Антирисковые меры**

### **Риск: Низкий уровень оснащения школы**

Согласно проведённому анализу, для школы актуальны дефициты материально-технического оснащения. Дефициты оснащения могут создавать угрозы для реализации образовательной программы школы. Так, например, отсутствие учебных материалов и возможности заменить их цифровыми аналогами, могут негативно сказываться на образовательных результатах обучающихся.

При анализе данного фактора риска учитывается наличие и состояние в ОО:

- оборудованных учебных кабинетов (наличие специализированной учебной мебели, шкафов для хранения средств обучения, аудиторных досок, технического и компьютерного оборудования для обучающихся и учителей и др.);
- кабинетов для проведения практических занятий, лабораторных работ;
- библиотек, мест для совместной работы (коворкинга), мест общения;
- объектов спорта (спортивного/тренажёрного зала, раздевалок, стадионов, манежей, бассейнов);
- средств обучения и воспитания (*печатные*: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал, справочная художественная и научная литература; *наглядные*: плакаты, настенные иллюстрации/карты, магнитные/демонстрационные доски; *демонстрационные учебные приборы*: стенды, муляжи, гербарии, микроскопы, лабораторные приборы; *спортивное оборудование и инвентарь*, соответствующие требованиям; *цифровые, аудиовизуальные, мультимедийные образовательные ресурсы и др.*);

Показателями наличия фактов риска в школе являются:

Неудовлетворительное с точки зрения участников образовательных отношений состояние помещений школы
Недостаточное качество/наличие учебных материалов
Недооснащённость цифровым оборудованием
Недостаточное качество (скорость) интернет-соединения

**Цель:** повышение уровня оснащения школы, создание в 2023 -2024 годах условий для повышения комфорта и безопасности образовательного процесса в

Школе, пополнения фонда библиотеки новой учебной литературой в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, улучшения качества интернет-соединения.

**Задачи:**

1. Обновление фонда учебников и методических пособий.
2. Модернизация материально-технических ресурсов школы.
3. Обновление информационно-образовательной среды школы.

**Целевые показатели:**

- наличие соответствующих ФОП учебников и методических пособий;
- отремонтированные помещения школы: учебные кабинеты, туалеты, пищеблок;
- современное техническое оборудование;
- учебный фонд библиотеки, сформированный в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- увеличение скорости интернет-соединения на 20 мбит/с;
- модернизация сайта школы;
- пополнение фонда библиотеки.

**Сроки реализации программы антирисковых мер – 1 год**

**Этапы реализации программы антирисковых мер**

- первый этап (май-октябрь 2023 года)
- второй этап (ноябрь-апрель 2024 года)

**Меры/мероприятия по достижению целей и задач:**

1. Заключение контрактов на приобретение учебников и методических пособий.
2. Закупка современного оборудования, мебели, комплекса дидактических материалов, наглядных пособий.
3. Ремонт кабинетов, туалетов, пищеблока школы.
4. Обеспечение качественного доступа к сети Интернет.
5. Обновление библиотечного фонда как источника информации для всех участников образовательных отношений.

**Ожидаемые результаты реализации антирисковых мер:**

Наличие развитой инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательной деятельности, коммуникацию участников образовательных отношений:

- отремонтированы учебные кабинеты, туалеты и пищеблок;
- обновлено учебное и техническое оборудование;
- пополнен фонд библиотеки новой учебной литературой в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- улучшено качество интернет-соединения;

- модернизирован сайт школы;
- обновлен библиотечный фонд.

**Исполнители:** администрация и педагогический коллектив школы

Приложение

### **Дорожная карта реализации антирисковых мер (Низкий уровень оснащения школы)**

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
Модернизировать материально-технические ресурсы школы	Провести плановую инвентаризацию	Май 2023 года	Составлен акт инвентаризации	Директор, заместитель директора
	Утвердить план закупок на 2023/2024 уч. год	Май 2023 года	Утверждён план закупок	Директор, экономист
	Ремонт учебных кабинетов	Май-апрель 2024 года	Устранение нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства	Директор, заместитель директора
	Ремонт туалетов	Май-август 2023 года	Реконструкция туалетов	Директор, заместитель директора
	Ремонт пищеблока	Май-август 2023 года	Установка дополнительного оборудования	Директор, заместитель директора
	Ремонт и оснащение кабинетов цифровым и учебным оборудованием	Май-апрель 2024 года	Обновление учебных кабинетов и наглядных пособий, оборудования для кабинетов физики, химии, технологии, биологии.	Директор, заместители директора
	Обновить информационно-образовательную среду школы	Увеличение скорости Интернета	Май-август 2023 года	Договор на предоставление услуг связи
Модернизация структуры сайта		Май-июнь 2023 года	Создание открытой образовательной среды	
Пополнение фонда книгами на бумажных и электронных		Май-сентябрь 2023 года	доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,	Директор, заместители директора, библиотекарь

	носителях, множительной техники для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, исследовательской и проектной деятельности,		учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- и видео-материалов, результатов творческой, исследовательской и проектной деятельности учащихся	
--	--	--	--	--